

Plano de Execução por Sprints — Ciclo de vida do colaborador (Gommo)

Documento de planejamento. Não houve alteração de código.
Base: docs/analise/roteiro-ciclo-colaborador-gap.md + Roteiro_Gommo_Ciclo_Colaborador.pdf .
Objetivo: transformar o backlog priorizado em um plano executável por sprints, respeitando dependências técnicas e os padrões do projeto (BaseController / BaseService , Flyway, RBAC por módulo, multi-tenant por schema, frontend tabbedCrudRoute).

Premissas do plano

- Sprint = 2 semanas. Estimativa total: **Sprint 0 + 15 sprints (~8 meses)** para 1 time full-stack pequeno. Ajustar conforme capacity real.
- Toda tabela nova segue o protocolo multi-tenant: migration Flyway no gommo-backend + inclusão em TenantSchemaTableCatalog.HR_DATA_TABLES + espelho no seed-tenant-empresa-a.sql .
- Regra de ouro do PDF: **tudo que muda no tempo tem vigência; folha fechada é imutável; mudança crítica gera trilha de auditoria com motivo.**
- "Pronto" = backend (entidade + migration + service + RBAC) + frontend (rota + lista + form) + teste da regra pura + critério de aceite do roteiro validado.

Visão geral das fases

Fase	Sprints	Foco	Destrava no roteiro
0. Preparação	S0	Seeds, ambiente de aceite	Fase 0 do roteiro
A. Fundação e governança	S1–S4	Auditoria, vigência/histórico funcional, parametrização tributária	Meses 3,4,7,16; TC-005, TC-011
B. Folha e tempo	S5–S9	Proporcional, benefícios na folha, ponto, 13º	Meses 1,2,4,5,6,8,11,12; TC-003,004,006,008
C. Ciclo de vida	S10–S12	Afastamentos, férias, rescisão	Meses 6,9,10,13,14,15,18; TC-007,009,010
D. Insumos e integrações	S13–S15	Prontuário/ocorrências, relatórios/cadastros, documentos/eSocial	Meses 1,17; TC-001,012,013,014

Sprint 0 — Preparação e baseline de aceite

- Objetivo:** ter o cenário do roteiro reproduzível antes de implementar regras.
- Seed do tenant Oliveira & Santos + unidade/depto/cargo/CC + eventos de folha + colaboradora Mariana (estender scripts/dev/seed-tenant-empresa-a.sql).
 - Tela/checklist de roteiro de aceite em homologação (Passou/Falhou/Não implementado) espelhando o doc de gap.
 - Configurar pipeline de testes (unitário + integração) para regras puras.
- Aceite:** rodar a história do roteiro do zero em homologação e marcar o baseline atual.

Fase A — Fundação e governança

Sprint 1 — Trilha de auditoria + governança de fechamento

Objetivo: tornar a tabela `audit_log` operacional e exigir motivo em ações críticas. Base de governança para todo o resto.

- Backend: entidade/repository/service para `audit_log` (já existe no schema, sem código); listener JPA genérico (entity, ação, valor anterior/novo, usuário, motivo); endpoint de consulta paginada e filtrável.
- Backend: justificativa obrigatória em `POST /payroll-runs/{id}/reopen` e em retificações; persistir `justificativa_reabertura`.
- Frontend: tela de auditoria (consulta por entidade/período/usuário); modal de motivo na reabertura de folha.
- Migrations: ajustes em `audit_log` se necessário; campo motivo em fluxos de reabertura.

Aceite (roteiro): TC-011; Mês 2 (reabertura controlada); Mês 18 (retificação exige justificativa).

Sprint 2 — Motor de vigência + histórico funcional (salário e cargo)

Objetivo: alterações de cargo/salário com vigência, sem sobrescrever o passado. Maior alavanca do roteiro.

- Backend: entidade `historico_funcional` (tipo de evento, valor anterior/novo, `vigenciaInicio` / `vigenciaFim`, motivo, documento); serviço de aplicação de vigência; consulta "valor vigente em D".
- Backend: ao processar folha, resolver salário/cargo pela vigência da competência.
- Frontend: aba "Histórico funcional" no colaborador; ação "Alterar cargo/salário" com motivo + vigência + documento.
- Migrations: `salario_historico`, `cargo_historico` (ou tabela unificada de movimentação).

Aceite (roteiro): Mês 7 (promoção: folhas antigas mantêm R\$ 4.800, julho usa R\$ 5.600); TC-005. Dependência: Sprint 1 (auditoria).

Sprint 3 — Histórico de lotação/jornada + movimentação interna

Objetivo: mudança de departamento/centro de custo/gestor/jornada com vigência.

- Backend: `lotacao_historico` e `jornada_historico`; `departmentId` / `costCenter` / `gestor` no contexto vigente do contrato.
- Backend: relatórios por período respeitam lotação vigente (DP até mar, RH a partir de abr).
- Frontend: ação "Movimentar" (depto/CC/gestor) com vigência; histórico de lotação no colaborador.
- Migrations: tabelas de histórico de lotação/jornada; ligação contrato–departamento.

Aceite (roteiro): Mês 16; também sustenta Mês 4 (efetivação como evento). Dependência: Sprint 2.

Sprint 4 — Parametrização tributária por competência

Objetivo: remover INSS/IRRF/FGTS hardcoded; tabelas por vigência alimentam o cálculo.

- Backend: tabelas de faixas INSS/IRRF + alíquota FGTS por competência (parâmetro global por vigência); refatorar `InssCalculator` / `IrrfCalculator` / `FgtsCalculator` para ler por competência; conectar `TaxObligation` ao motor onde aplicável.
- Backend: cada rubrica explicável (base, alíquota, quantidade, valor, origem).
- Frontend: cadastro de parâmetros tributários por competência.
- Migrations: tabelas de parâmetros tributários versionados.

Aceite (roteiro): premissa de tabelas parametrizadas por competência; sustenta Meses 2, 11, 12 e TC-003/TC-008. Dependência: Sprint 1.

Fase B — Folha completa e tempo

Sprint 5 — Folha proporcional de admissão + dados bancários

Objetivo: primeira folha proporcional e cadastro bancário completo.

- Backend: `BaseSalaryStrategy` considera dias trabalhados no mês de admissão (usa `startDate` do contrato).
- Backend: entidade `dado_bancario` do colaborador (banco, agência, conta, tipo, PIX).
- Frontend: seção bancária no colaborador/admissão; exibir proporcional no holerite.

- Migrations: tabela `dado_bancario` .

Aceite (roteiro): Mês 1 (folha proporcional de janeiro; dados bancários). Dependência: Sprint 4.

Sprint 6 — Dependentes + benefícios na folha

Objetivo: dependentes por finalidade e benefícios refletindo na folha.

- Backend: entidade `dependente` (finalidades: IRRF, salário-família, benefício, emergência) + `beneficio_dependente` ; catálogo de tipos de benefício (VT/VA/VR/saúde).
- Backend: provider de benefícios no processamento da folha (desconto/custo por competência; rubricas VT/VA).
- Frontend: dependentes no colaborador; vínculo de dependente ao benefício; relatório de custo (empresa x colaborador).
- Migrations: `dependente` , `beneficio_dependente` ; rubricas seed VT/VA.

Aceite (roteiro): Meses 2 (VT/VA na folha), 4 (plano de saúde com desconto), 8 (dependente); TC-006. Dependência: Sprint 4.

Sprint 7 — Motor de ponto: jornada estruturada + apuração

Objetivo: transformar ponto de cadastro em controle de jornada.

- Backend: entidade de jornada/escala (dias, horários, intervalo, carga); múltiplas batidas; motor de apuração diária/mensal (normais, faltas, atrasos) com tolerância configurável; espelho de ponto.
- Frontend: espelho de ponto mensal; configuração de jornada; tolerância.
- Migrations: `jornada_trabalho` , `apuracao_ponto` , ajustes em marcação.

Aceite (roteiro): Mês 2 (apurar jornada sem faltas); base do TC-004. Dependência: Sprint 3 (jornada vigente).

Sprint 8 — Banco de horas + horas extras + aprovação

Objetivo: HE por tipo de dia, banco de horas e workflow de exceções.

- Backend: HE 50% (útil) e 100% (domingo/feriado) usando calendário; banco de horas com saldo/extrato; workflow de aprovação de exceções (trilha de auditoria); folha recebe só eventos aprovados; DSR e faltas integrados.
- Frontend: aprovação de exceções; extrato de banco de horas; saldo antes/depois.
- Migrations: `banco_horas` , `ocorrencia_ponto` .

Aceite (roteiro): Meses 5, 6 (abono no ponto); TC-004. Dependência: Sprints 7, 1 (auditoria), 4 (calendário/feriados — ver S14, usar feriados nacionais já existentes no interim).

Sprint 9 — 13º salário (1ª e 2ª parcela)

Objetivo: processar 13º proporcional.

- Backend: `tipo_folha` (mensal/13º/férias/rescisão); cálculo de avos por admissão/meses; 1ª e 2ª parcela (2ª desconta a 1ª); bases INSS/IRRF/FGTS específicas do 13º; recibo separado.
- Frontend: abertura de folha de 13º; marcação de pagamento; relatório separando mensal x 13º.
- Migrations: `tipo_folha` ; rubricas de 13º.

Aceite (roteiro): Meses 11, 12; TC-008. Dependência: Sprints 2 (salário vigente), 4 (bases).

Fase C — Ciclo de vida

Sprint 10 — Afastamentos com regras + status funcional

Objetivo: distinguir tipos de afastamento, retorno e privacidade.

- Backend: catálogo `tipo_afastamento` ; regra atestado curto x afastamento previdenciário (primeiros 15 dias empresa / restante INSS); campo CID protegido; `retorno_afastamento` ; integração com ponto (abono) e folha; status funcional derivado de eventos (Ativa/Afastada/Férias/Desligada); alertas de retorno.
- Frontend: registro com tipo/CID/documento; controle de acesso a doc sensível (LGPD); painel de status funcional.

- Migrations: `tipo_afastamento` , `retorno_afastamento` , campos CID/sensibilidade.

Aceite (roteiro): Meses 6, 9, 10; TC-007. Dependência: Sprints 7/8 (ponto), 1 (auditoria).

Sprint 11 — Férias completas

Objetivo: ciclo de férias ponta a ponta.

- Backend: período aquisitivo/concessivo persistido; saldo persistido com extrato; etapa do gestor no workflow (gestor + RH); recibo de férias com 1/3 (médias art. 142) como evento na folha; integração férias -> ponto (bloqueio) e férias -> folha (não duplicar).
- Frontend: workflow gestor+RH; calendário individual; geração de aviso/recibo; extrato de saldo.
- Migrations: `periodo_aquisitivo` , `saldo_ferias` , `recibo_ferias` .

Aceite (roteiro): Meses 13, 14, 15; TC-009. Dependência: Sprints 7 (ponto), 4 (bases), 9 (tipo de folha).

Sprint 12 — Rescisão completa

Objetivo: desligamento com verbas, documentos e efeitos colaterais.

- Backend: `processo_rescisao` + `verba_rescisoria` (saldo salário, férias vencidas/proporcionais, 13º proporcional, descontos); aviso prévio (trabalhado/indenizado); multa FGTS; geração de TRCT/demonstrativo; status Desligada no colaborador; bloqueio de `AppUser` ; exclusão de folhas futuras; reabertura com justificativa.
- Frontend: assistente de rescisão; demonstrativo de verbas; checklist demissional.
- Migrations: `processo_rescisao` , `verba_rescisoria` , `checklist_demissional` .

Aceite (roteiro): Mês 18; TC-010. Dependência: Sprints 2, 9, 11, 1.

Fase D — Insumos e integrações

Sprint 13 — Prontuário digital + ocorrências/disciplinar

Objetivo: dossiê do colaborador e governança disciplinar.

- Backend: prontuário (anexos ligados ao colaborador) com permissão diferenciada para docs sensíveis; entidade `ocorrencia` (advertência/feedback) com visibilidade restrita e auditoria; ciência/aceite.
- Frontend: prontuário consolidado; registro de ocorrência com confidencialidade.
- Migrations: `anexo_prontuario` , `ocorrencia` .

Aceite (roteiro): Meses 1, 17; TC-012. Dependência: Sprint 1.

Sprint 14 — Relatórios gerenciais + cadastros estruturais

Objetivo: indicadores e estrutura organizacional faltante.

- Backend: relatórios headcount por período/status, absenteísmo, turnover, custos, folha por centro de custo; aceitar filtros (competência, período, unidade, depto, CC, status).
- Backend: entidade `unidade/estabelecimento` ; `centro_custo` como entidade; cadastro de calendário/feriados (nacional/estadual/municipal) por unidade.
- Frontend: módulo Relatórios (substituir placeholder `/report`); telas de unidade, CC e calendário; tela de empresa no menu.
- Migrations: `unidade` , `centro_custo` , `calendario` / `feriado` .

Aceite (roteiro): TC-013, TC-001 (módulos/estrutura); Fase 0 (calendário/CC). Dependência: Sprints 3, 8 (calendário melhora HE/DSR).

Sprint 15 — Documentos/templates, assinatura e preparação eSocial

Objetivo: geração documental e modelo pronto para integrações.

- Backend: `modelo_documento` + `documento_gerado` (merge fields) para termo de prorrogação, alteração contratual, aviso/recibo de férias, advertência, TRCT; assinatura/aceite digital.
- Backend: modelo de mapeamento eSocial (entidades de payload/recibo/status para S-2200, S-2205, S-2206, S-2230, S-1200, S-1210, S-2299, S-1299) sem transmitir — apenas preparado.
- Frontend: editor/uso de modelos; histórico de documentos gerados.
- Migrations: `modelo_documento` , `documento_gerado` , `assinatura_documento` , tabelas de evento eSocial.

Aceite (roteiro): Meses 3, 7, 14, 17, 18 (documentos); TC-014 (eSocial mapeável). Dependência: Sprints 2, 11, 12.

Mapa Sprint x Mês do roteiro x Caso de teste

Sprint	Meses do roteiro	TCs	Entrega central
S0	Fase 0	—	Seed + ambiente de aceite
S1	2, 18	TC-011, TC-003	Auditoria + justificativa
S2	7	TC-005	Vigência salário/cargo
S3	16, 4	TC-005	Histórico lotação/jornada
S4	2, 11, 12	TC-003, TC-008	Parametrização tributária
S5	1	TC-002	Proporcional + bancário
S6	2, 4, 8	TC-006	Dependentes + benefícios na folha
S7	2	TC-004	Motor de ponto
S8	5, 6	TC-004	Banco de horas + HE
S9	11, 12	TC-008	13º salário
S10	6, 9, 10	TC-007	Afastamentos + status
S11	13, 14, 15	TC-009	Férias completas
S12	18	TC-010	Rescisão completa
S13	1, 17	TC-012	Prontuário + ocorrências
S14	Fase 0	TC-013, TC-001	Relatórios + estrutura
S15	3, 7, 14, 17, 18	TC-014	Documentos + eSocial

Dependências críticas (ordem obrigatória)

- S1 (auditoria) antes de qualquer ação crítica (S2, S8, S10, S12).
- S2 -> S3 -> (S9, S11, S12): vigência é pré-requisito de 13º, férias e rescisão.
- S4 (parametrização) antes de S5, S6, S9 (cálculos confiáveis).
- S7 -> S8 -> (S10, S11): motor de ponto antes de afastamentos e férias integradas.

Riscos e mitigação

- **Escopo do motor de ponto (S7/S8)** é o maior risco de estouro; considerar MVP de apuração mensal antes de banco de horas completo.
- **Cálculos legais (folha/13º/rescisão/férias)** exigem validação com DP/contador; manter rubricas explicáveis e parametrizadas.
- **Multi-tenant:** cada tabela nova precisa entrar no catálogo de clonagem e no seed, ou quebra em tenants existentes.
- **Encoding (Windows/CP1252):** ao gerar `.md` / `.ts` / `.sql` / `.java` , garantir gravação em UTF-8 válido.